河南省新郑市市电子商务进农村
综合示范项目三级物流体系建设（五标段）
五月份工作计划、总结
工作计划：
1.通过各种途径及渠道协调解决龙湖派件量大的问题并及时与公司领导沟通，协调龙湖镇入村快递村级物流快递点挂牌合作事宜在验收前完成挂牌以及合作协议的签订

2.第四家快递企业入驻仓储物流中心，实现正常分拣配送

3.村级物流服务站物流价格上墙事宜与监理进行沟通拿出解决方案

3.整理完善三级物流体系建设所有相关资料整理，与监理积极沟通查缺补漏做好迎检前工作

4.孟庄、薛店村点全部开通覆盖，与龙湖镇一同完成新郑市全部镇级物流点全面覆盖

5.对接其他标段与物流标段相关事宜，完成领导临时交办工作

工作总结：
[bookmark: _GoBack]1.目前孟庄镇、薛店镇已建设村点全部开通覆盖物流配送，已整理完毕三级物流体系建设所有相关资料整理，包含个村级服务站的物理台账，设备清单等，时刻与监理单位保持积极沟通，查缺补漏做好迎检前工作，协调龙湖镇入村快递村级物流快递驿站合作事宜，部分已达成合作意向，目前正在积极沟通其他村级服务站，目前已完成仓储物流中心物流价格上墙资料。







