
2020年扶贫开发观音寺镇石固堆村农田水利灌溉项目实施方案

项目提要

   （一）项目名称：2020年扶贫开发观音寺镇石固堆村农田水利灌溉项目

   （二）资金来源：财政专项扶贫资金

   （三）投资规模：项目合计投资122万元。
   （四）项目实施单位及责任人： 

观音寺镇人民政府  冯军辉
   （五）项目建设地点：观音寺镇石固堆村境内

（六）项目建设内容：新打机井3眼，总井深900米，购置安装20吨压力罐3个，配套水泵3台，智能卡节水控制器3台，智能井房3座，埋设管道600米，埋设电缆线1200米。

（七）项目实施期限：2020年1月至12月
项目背景

石固堆村位于新郑市观音寺镇西南10公里，地处山区，地形以山地和丘陵为主。全村192户，812人，辖8个自然村8个村民组该村共有土地3610亩，其中可耕地1340亩，林地620亩，荒地1650亩。主要经济作物有小麦、玉米，产业结构单一，主要灌溉方式为机井抽水灌溉，农业产业结构过于单一，抗御自然灾害的能力比较差，致富门路比较少。绝大多数农民致富的愿望迫切，但由于缺乏资金和没有技术特长，年复一年地在小农经济这个模式中循环运行。许多有头脑的年轻人不愿在村里干事，一些大中专毕业生尽管就业困难，也不愿留在村里，村民也没有就近务工的机会。
效益分析

绩效目标：新增灌溉面积180亩
受益对象：石固堆村全体村民

带贫减贫机制：改善该村贫困群众农业生产条件，解决该村灌溉难题。
保障措施

建设前期：

根据实际情况，从实际出发，实地勘测，做好项目规划、设计、评审、招投标等各项准备工作；

做好组织保障，成立镇、村、工作队为主要成员的扶贫项目领导小组，负责扶贫项目申报、施工、技术指导、资金申报、资料存档、问题处理等各项工作。

建设中期：

为扶贫项目的顺利实施，营造良好的施工环境；

对项目实施进行全程的监督监管，严控项目质量关；

及时发现项目实施过程中可能出现的问题，并采取相应措施，确保项目顺利实施；

做好一项目一档案保存。

建设完成：

组织相关单位按照项目招投标文件内容做好各项目的验收工作；

制定资金使用办法，有专人负责扶贫项目资金的申报和拨付，确保所有建设资金用到实处。

结论

石固堆村地处山区丘陵地带，农田水利设施的建设一直是村两委、广大群众迫切需要解决的愿望，建设完成后，能有效解决浇灌面积达180亩，提升土地生产效力，对村集体企业的发展提供良好的水利条件。通过扶贫产业的发展实现改善灌溉条件，改善山体面貌，通过土地流转企业的持续稳定发展产生更稳定的就业岗位、解放更多的生产力实现以土地流转得租金、创业打工促致富的良好发展环境，真正实现留住企业、走出村庄、产生效益。 

