
2020年新郑市具茨山管委会大槐树村农田  水利灌溉项目实施方案

项目提要

   （一）项目名称：2020年新郑市具茨山管委会大槐树村农田水利灌溉项目

   （二）资金来源：财政专项扶贫资金

   （三）投资规模：项目合计投资128万元。
   （四）项目实施单位及责任人： 

具茨山管委会  薛智强
   （五）项目建设地点：具茨山管委会大槐树村境内
（六）项目建设内容：新打机井3眼，总井深900米，购置安装20吨压力罐3个，配套水泵3台，智能卡节水控制器3台，智能井房3座，埋设管道2800米，埋设电缆线300米。

（七）项目实施期限：2020年1月至12月
项目背景

新郑市具茨山国家级森林公园管理委员会大槐村位于新郑市西，具茨山脉东南，东邻郭老庄村，西邻苗家沟村，北邻辛店镇黄岗村，南邻禹州市界，辖6个自然村，6个村民组，246户860人，总占地面积4200亩，其中荒山面积3000亩，耕地面积1200亩，水浇地600余亩。2019年，成立在本村第2村民组（约250亩）、第6村民组（约230亩）的农业种植合作社、猕猴桃种植园发展良好，群众积极性和热情都很高涨。但由于水资源紧缺，没有良好的水源保证农作物的灌溉，严重的制约了本村经济作物的生产，进而影响我村村集体经济发展步伐。群众迫切需要在此方面得到帮助和解决.
效益分析

绩效目标：新增灌溉面积180亩
受益对象：具茨山管委会大槐树村全体村民
带贫减贫机制：改善该村贫困群众农业生产条件，解决该村灌溉难题。
保障措施

建设前期：

根据实际情况，从实际出发，实地勘测，做好项目规划、设计、评审、招投标等各项准备工作；

做好组织保障，成立镇、村、工作队为主要成员的扶贫项目领导小组，负责扶贫项目申报、施工、技术指导、资金申报、资料存档、问题处理等各项工作。

建设中期：

为扶贫项目的顺利实施，营造良好的施工环境；

对项目实施进行全程的监督监管，严控项目质量关；

及时发现项目实施过程中可能出现的问题，并采取相应措施，确保项目顺利实施；

做好一项目一档案保存。

建设完成：

组织相关单位按照项目招投标文件内容做好各项目的验收工作；

制定资金使用办法，有专人负责扶贫项目资金的申报和拨付，确保所有建设资金用到实处。

结论

大槐树村地处山区丘陵地带，农田水利设施的建设一直是村两委、广大群众迫切需要解决的愿望，建设完成后，能有效解决浇灌面积达180亩，提升土地生产效力，对村集体企业的发展提供良好的水利条件。通过扶贫产业的发展实现改善灌溉条件，改善山体面貌，通过土地流转企业的持续稳定发展产生更稳定的就业岗位、解放更多的生产力实现以土地流转得租金、创业打工促致富的良好发展环境，真正实现留住企业、走出村庄、产生效益。 

